

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG MINH HƯNG**
Số: 2533/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Hưng, ngày 29 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường QH-N1
khu phố 2, phường Minh Hưng (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH HƯNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Quyết định 424/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 và Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của UBND thị xã Chơn Thành về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;



Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy số 151-KL/ĐU ngày 07/8/2026 phiên họp thứ 42 - Khóa I;

Căn cứ Báo cáo số 18/BC-HĐTĐ ngày 08/9/2026 của Hội Đồng thẩm định theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của Chủ tịch UBND phường Minh Hưng;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 1386/TTr-P.KTHTĐT ngày 14/9/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường QH - N1 khu phố 2, phường Minh Hưng (giai đoạn 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa đường QH - N1 khu phố 2, phường Minh Hưng (giai đoạn 1) do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Minh Hưng làm chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đường QH - N1 khu phố 2, phường Minh Hưng (giai đoạn 1) nhằm cải thiện điều kiện giao thông, nâng cao khả năng kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực; bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch trên địa bàn phường Minh Hưng.

2. Quy mô đầu tư: Giai đoạn 1 đầu tư đoạn tuyến dài khoảng 900m, nền đường rộng 24m, mặt đường rộng 14m, vỉa hè hai bên rộng khoảng 5m/bên, dải phân cách, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 36.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước; mức vốn bố trí theo từng năm được xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công hằng năm được cấp có thẩm quyền quyết định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Khu phố 2, phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2027 – 2029.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029, trong đó: năm 2027 thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, rà soát, hoàn thiện các điều kiện về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các thủ tục pháp lý có liên quan; trường hợp bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định và được bố trí vốn, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công xây dựng theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2028 - 2029 tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định. Việc bố trí vốn

thực hiện theo kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách.

9. Các nội dung khác (nếu có): Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai và các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo quy định hiện hành trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Minh Hưng (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án; lập hồ sơ, tổ chức thực hiện việc thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan;

b) Lựa chọn hoặc giao đơn vị có đủ điều kiện, năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện quản lý dự án; tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và phù hợp với quy hoạch được chấp thuận;

c) Thực hiện các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Minh Hưng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- TT. Đảng ủy, TT.HĐND phường (b/c);
- CT, các PCT. UBND phường;
- Như điều 3;
- Phòng KTHĐT (02b);
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường (5b).
- LĐVP, CV: KT, CNTT;
- Trang thông tin điện tử phường (CV CNTT đăng Website);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**




Lê Khắc Đồng

